

## 第18回災害対策本部員会議

日時：令和元年10月26日（土）

午後3時から

場所：特別会議室

### 1 避難所・避難者及び住家被害の状況【資料有】

### 2 被災者支援

- (1) 避難者への支援
- (2) 住宅の確保【資料有】
- (3) 災害廃棄物等の処理【資料有】
- (4) ボランティア・NPO【資料有】

### 3 災害復旧の推進

- (1) 河川・道路【資料有】
- (2) 電気・ガス・上下水道
- (3) 交通機関【資料有】

### 4 各種施設の復旧・再開状況

- (1) 学校【資料有】
- (2) 医療機関
- (3) 社会福祉施設
- (4) 県有施設【資料有】

### 5 産業復興対策【資料有】

### 6 地域振興局からの報告

### 7 その他

避難所・避難者及び住家被害の状況  
 (特に記載がなければ 10月26日 10:00現在)

## 1 避難所・避難者の状況

・避難所開設市町村数	6	市町	(±0)
・避難所開設数	21	か所	(±0)
・避難者数	992	名	(+52)
うち 要配慮者数	72	名	(-1)

## 2 人的被害

・死者	4	名	(±0)
・行方不明者	1	名	(±0)
・重傷者	7	名	(±0)
・軽傷者	126	名	(+1)

## 【死者数内訳】

市町村名	数
長野市	2
佐久市	1
東御市	1

## 3 住家被害

・全壊	189	世帯	(±0)
・半壊	77	世帯	(+4)
・一部損壊	99	世帯	(±0)
・床上浸水	4,428	世帯	(-905)
・床下浸水	4,419	世帯	(+386)

## 4 罹災証明書 (10月24日現在)

・被害認定調査進捗率	37.6	%
・調査終了市町村数	12	市町村 (+3)
・罹災証明書発行済市町村	2	町村 (±0)

避難所開設・避難者数の状況について

市町村	避難所数	世帯数	避難者数	
				要配慮者数
長野市	<u>14</u>	<u>330</u>	<u>800</u>	72
千曲市	1	3	6	
飯山市	1	2	2	
中野市	1	3	9	
須坂市	2	<u>60</u>	157	
筑北村	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
小布施町	2	5	18	
合計	21	<u>403</u>	<u>992</u>	72

\*本表については、判明した数のみ計上

令和元年10月26日 10:00現在

下線部は前回からの変更箇所

## 人的被害・住家被害の状況

市町村名	人的被害（人）					住家被害（世帯）					（参考値）		
	死亡	行方不明	重傷	軽傷	計	全壊	半壊	一部損壊	左記以外		計	床上浸水 (全壊・半壊・一部損壊含)	床下浸水 (全壊・半壊・一部損壊含)
									床上浸水	床下浸水			
長野市	2	0	2	81	85	185	71	0	3,049	1,781	5,086	3,305	1,781
松本市	0	0	0	0	0	0	0	0		2	2	0	2
上田市	0	0	1	5	6	1	0	39	31	99	170	31	99
岡谷市	0	0	0	0	0	0	0	5			5	0	0
須坂市	0	0	0	6	6	0	0	0	148	75	223	148	75
中野市	0	0	1	1	2	0	0	3	82	37	122	82	37
飯山市	0	0	1	4	5	0	0	0	407	206	613	407	206
佐久市	1	1	0	18	20	0	0	0	130	798	928	130	798
千曲市	0	0	0	5	5	0	0	0	475	1,202	1,677	475	1,202
東御市	1	0	0	1	2	0	0	3	1	4	8	1	4
小海町	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9	4	5
川上村	0	0	1	0	1	0	0	0		4	4	0	4
南牧村	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	2
南相木村	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	8	2	6
北相木村	0	0	0	0	0	1	1	0	3	9	14	5	9
佐久穂町	0	0	0	2	2	0	0	0	48	54	102	48	54
軽井沢町	0	0	0	1	1	2	1	1			4	0	0
立科町	0	0	0	0	0	0	0	0	4	31	35	4	31
青木村	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	0	1
長和町	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50	51	1	50
辰野町	0	0	0	0	0	0	2	30			32	0	0
箕輪町	0	0	0	1	1	0	0	6			6	0	0
飯島町	0	0	0	0	0	0	0	1			1	0	0
南箕輪村	0	0	0	0	0	0	0	1			1	0	0
麻績村	0	0	0	0	0	0	0	0		3	3	0	3
筑北村	0	0	0	0	0	0	0	0		4	4	0	4
坂城町	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1
小布施町	0	0	0	0	0	0	0	0	31	28	59	31	28
高山村	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	0	1
木島平村	0	0	0	0	0	0	0	1			1	0	0
野沢温泉村	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	10	10
信濃町	0	0	0	0	0	0	1	4		4	9	0	4
飯綱町	0	0	0	0	0	0	0	4			4	0	0
栄村	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	2
合計	4	1	7	126	138	189	77	99	4,428	4,419	9,212	4,688	4,419

## 【報告事項】 環境部 資源循環推進課

令和元年10月26日10:00現在

## 災害廃棄物への対応状況

## 1 主な市町村の仮置場設置状況

市	設置場所
長野市	・篠ノ井運動場 ・青垣公園運動場（松代） ・アクアパル千曲（真島町）（23日～） ※22日に休止した豊野東山運動場仮置場について場内整理後再開予定であるが、時期については現在調整中
須坂市	・日滝原産業団地内公園（～27日）
飯山市	・旧城南中学校グラウンド（～27日）
千曲市	・災害廃棄物の搬入場所については千曲市廃棄物対策課へ要相談
佐久市	・うとう南沢処理場 ・うな沢第2最終処分場

※その他10市町村が災害廃棄物仮置場設置を設置済

## 2 仮置場運営支援状況（※ \_\_\_\_\_ は前日報告からの変更点）

- ・25日の長野市赤沼公園に堆積された災害廃棄物の搬出状況  
赤沼公園延べ18台（自衛隊による夜間搬出）
- ・豊野・赤沼・穂保・大町地区に点在している災害廃棄物を26・27日の2日間で、日中は行政、事業者、住民、ボランティア等により赤沼公園及び大町交差点付近に集積させ、夜間は自衛隊が集積した廃棄物を地区外へ搬出するオペレーションを実施中。このオペレーションにより、被災地内の災害廃棄物が相当数減少することが期待される。
- ・被災者及び支援者が長野市アクアパル千曲の仮置場へ災害廃棄物を運搬する車両に限り、五輪大橋有料道路の通行料（往復とも）を当分の間免除。
- ・5市町（長野・佐久・飯山・千曲・小布施）が、環境省「災害廃棄物中部ブロック広域連携計画」に基づき、作業人員、作業車両の手配等について中部地方環境事務所に支援要請中（長野、佐久、飯山各市は支援中）。
- ・環境省の手配により、（一社）全国清掃事業連合会が長野市及び千曲市の災害廃棄物の仮置場への収集運搬について支援（26日～）

## 3 災害廃棄物処理に係る支援状況

- ・被災市町村以外の県内焼却施設での受け入れ支援可否について、被災自治体に情報提供。
- ・長野市及び千曲市が、環境省「災害廃棄物中部ブロック広域連携計画」に基づき、災害廃棄物の広域処理について中部地方環境事務所に要請し、現在幹事県の富山県等で調整中。

## 【報告事項】社会福祉法人長野県社会福祉協議会

## 災害ボランティアセンター活動状況

2019.10.26 現在

市町村		基本状況		前日(10月25日)実績				
受付時間	集合場所	ボランティア情報	受付人数	活動人数	新規件数	活動件数	総件数	特記事項
佐久市	野沢会館 市民ギャラリー	市内家の清掃、泥だし。	0	0	0	0	0	26日受入中止
上田市	上田市ふれあい福祉センター	予め社協に登録していただいている災害ボランティアの方や団体を中心に活動を行い、対応しておりますので、募集は現在行っていません。	0	0	0	0	0	26日受入中止
中野市	中野市福祉ふれあいセンター	予め社協に登録していただいている災害ボランティアの方や団体を中心に活動を行い、対応しておりますので、募集	0	0	0	0	0	マッチング調整のみで終了
千曲市	旧更埴保健会館	千曲市内家財運びだし、泥出し、家屋等の清掃 など	0	0	0	0	0	26日受入中止
須坂市	須坂市日野地域公民館	須坂市、周辺市町村家財運びだし、泥出し、家屋等の清掃 など。	0	0	0	0	0	
飯山市	飯山市勤労者体育館	飯山市及び近隣市町村	0	0	0	0	0	
長野市	○車の方 南長野運動公園 ○バス送迎の方 長野駅東口ユメリアバスパークに8時30分	18日から北部災害ボランティアセンター団体サテライト開設。詳細はホームページで確認。飯綱ST開設。	0	0	0	0	0	
南佐久郡 佐久穂町	佐久穂町社会福祉協議会	南佐久郡内	0	0	0	0	0	
立科町		活動終了	0	0	0	0	0	活動終了
小布施町	小布施町健康福祉センター	家財運びだし、泥出し、家屋等の清掃 など。	0	0	0	0	0	26日は9時～9時30分 50名程度
栄村		活動終了	0	0	0	0	0	活動終了
			0	0	0	0	0	0

令和元年 10 月 26 日 10:00 時点

## 応急工事等の状況

## ○ 河 川

- ・ 人家や道路等の重要施設に被害が及ぶ可能性がある箇所、全県で 34 箇所について、優先的に応急対策工事を実施中

現在の状況は

- ・ 対応済み 21 箇所
- ・ 作業中 13 箇所

## ○ 砂 防

- ・ 主な土砂災害発生箇所は、43 箇所
- ・ 人家等下流に影響がある 39 箇所について、土砂撤去や、大型土のう設置等の応急対策を実施中

現在の状況は

- ・ 対応済み 32 箇所
- ・ 作業中 7 箇所

- ・ 他 4 箇所については、林務部において土砂流出を防止する土留め工の設置など、対策を検討中

## ○ 道 路

- ・ 県内の高速道路の通行規制  
上信越自動車道 碓氷軽井沢 I C ~ 佐久 I C : 対面通行
- ・ 国管理道路の通行規制箇所  
国道 18 号 長野市柳原北交差点 ~ 浅野交差点 : 通行止め  
(災害対策車両は通行可能)
- ・ 県管理道路の通行規制箇所は、37 路線 41 区間 (詳細は別紙のとおり)

# 台風19号による河川の主な被害

※現地パトロールによる被災箇所のうち、主な箇所について記載しています。  
※直轄分は開取によるものです。詳細は担当事務所にて確認ください。

【報告事項】建設部河川課  
令和元年10月26日(土) 10:00

事務所	河川名	市町村	地点	管理者	被害の状況	内容	対応状況	本復旧	
佐久	千曲川	川上村	男橋	県	橋梁被災	・東道 梓山海ノ口線 通行止	調査済		
	千曲川	川上村	秋山3号橋下	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	南牧村	大芝	県	護岸崩落		調査済		
	千曲川	佐久穂町	天神橋下流	県	越水	・越水→概ね水は引き被害縮小	浸水解消		
	千曲川	佐久穂町	天神橋上流	県	越水	・越水→概ね水は引き被害縮小	浸水解消		
	千曲川	佐久穂町	大石川合流点	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)実施中	応急実施中		
	千曲川	佐久市	野沢橋上	県	護岸崩落	・家屋流出(店舗+家屋半分) ・進入路設置し、応急対策実施中 ・国の権限代行により復旧工事実施	応急実施中		
	千曲川	佐久市	住吉橋下	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
	千曲川	小海町	本間公民館上	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)実施中	応急実施中		
	相模川	小海町	東田橋(黒沢)	県	護岸崩落	・国の権限代行により復旧工事実施	対策済		
	相模川	北相模村	東電農産物直売所横	県	護岸崩落	・大型土嚢完了	応急実施中		
	益賀川	佐久市	下宿	県	護岸崩落、堤防決壊	・L=150m・応急対応(大型土嚢)完了	応急対策済		
	津津川	佐久市	相立、滑津、石神	県	越水、護岸崩落、堤防決壊	・小海橋の橋台部分の護岸崩落 ・応急対策(仮締切、大型土嚢)完了	応急対策済		
	津津川	佐久市	松井	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)実施中	応急実施中		
	佐賀川	佐久市	洞原橋下	県	越水	・越水→概ね水は引き被害縮小	浸水解消		
	佐賀川	佐久市	片貝橋上下流	県	護岸浸食		調査済		
	天沼川	佐久市	大沢	県	越水、土砂流出	・応急対策(河道掘削)完了・2箇所	浸水解消		
	岩沢川	佐久市	清川	県	越水	・越水→概ね水は引き被害縮小	浸水解消		
	龍川	軽井沢町	塩沢	県	越水	・越水→概ね水は引き被害縮小	浸水解消		
	中沢川	佐久市	浅科失島	県	越水	・L=1.0km以上被災	浸水解消		
	谷川	佐久市	入澤	県	護岸崩落	・応急対応(大型土嚢)実施中 15日投入開始	応急実施中		
	上田	由利川	佐久市	伝々橋上流	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了(14日)	応急対策済	
		由利川	佐久市	常和	県	護岸崩落	・応急対策(河道掘削)完了	応急対策済	
南相模川		南相模村	千代橋上	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
南相模川		南相模村	日影	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
南相模川		佐久市	雨川第2踏切	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
南相模川		佐久市	新宮代橋下	県	護岸崩落	・大型土嚢完了	対策済		
南相模川		佐久市	山口沢橋下	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
南相模川		佐久市	田口小学校裏	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
南相模川		佐久市	田口小学校上	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
南相模川		佐久市	新子田	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)実施中	応急実施中		
小宮山川		佐久市	小宮山	県	護岸崩落	・応急対策(河道掘削)完了	応急対策済		
黒沢川		川上村	黒沢橋下	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
栗沢川		南相模村	公民館前	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)完了	応急対策済		
栗生川		佐久穂町	余地	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)実施中	応急実施中		
余地川		佐久穂町	余地	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)実施中	応急実施中		
彦根川		軽井沢町	茂沢	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)実施中 ・丸子東部インター線 橋台背面洗掘 ・千曲川右岸側 W=10m アバウト裏側に水が回り道路陥没 ・進入路設置し、応急対策実施中 ・国の権限代行により復旧工事実施	実施中		
千曲川		東御市	田中橋	県	道路洗掘	・応急対策(3tプロック投入) 利根川水系砂防事務所より備蓄プロック借用 ・応急対策に向けて進入路整備中 ・国の権限代行により復旧工事実施	実施中		
千曲川		東御市	海野宿	県	越水、護岸崩落		応急実施中		
千曲川		上田市	石井	県	越水		浸水解消	不要	
千曲川		上田市	石井	直轄	堤防越水	・12日20:10:越水→自然流下で排水完了	浸水解消		
千曲川		上田市	上田橋~別所線	直轄	堤防欠損(左岸)	・13日6:30プロック投入 ・緊急対策工事を実施中 ・護岸崩落 L=100m(墳橋200m上流)			
神川		上田市	境橋上	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)実施中	応急実施中		
神川		上田市	真田地域自治センター横	県	護岸崩落	・応急対策(大型土嚢)実施中	応急実施中		
依田川	上田市	腰越	県	越水		浸水解消	不要		
大淵川	上田市	落合	県	護岸崩落	・L=200m 並走する(国)152号被災(通行止め処理)	調査済			
金原川	東御市	千曲川合流部	県	護岸崩落		調査済			
津川	上田市	鶴田	県	護岸崩落		調査済			
赤石川	上田市	中島橋	県	護岸崩落		調査済			
所沢川	東御市	加沢	県	BOX埋設		調査済			
産川	上田市	神畑	県	越水、冠水	・埋塞土撤去済み	対策済	不要		
尾瀬川	上田市	富士山	県	越水	・耕地が浸水	浸水解消	不要		
湯川	上田市	舞田	県	護岸崩落	・耕地が浸水	浸水解消	不要		
依田川	上田市	腰越	県	護岸崩落		調査済			
所沢川	東御市	鞍掛	県	護岸崩落		調査済			
尾瀬川	上田市	古安管	県	護岸崩落		調査済			
神川	上田市	真田町横沢	県	護岸崩落		調査済			
赤川	東御市	下之城	県	護岸崩落		調査済			
栗山沢川	上田市	腰越	県	護岸崩落		調査済			
赤石川	上田市	中島橋上	県	護岸崩落		調査済			
上川	諏訪市	宮の下	県	水位上昇		調査済			
小江川	茅野市	宮の下	市	水位上昇		調査済			
麻績川	麻績村	千曲川合流点	県	堤防決壊	・ポンプ車稼働 ・応急対策(大型土嚢)完了	終了	不要		
黄瀬川	千曲市	千曲川合流点	県	越水	・千曲川本川の樋門閉門により越水(L=1.0km)し住民全員避難 ・親水公園、田、雨宮保育園、家屋等浸水 ・千曲川本川の樋門閉門(13日4:30)により水位低下。 ・宇佐見橋上流右岸護岸欠損 5箇所 ・宇佐見橋下流左岸護岸欠損 2箇所 ・大型土嚢等設置	終了	不要		
須坂	千曲川	千曲市	雨宮	直轄	堤防越水	・12日21:43:越水 右岸 L=20m H=0.01m	浸水解消		
	千曲川	須坂市	北相之島	直轄	堤防越水	・13日01:45:越水	浸水解消		
	千曲川	小布施町	布施(久米三IC付近)	直轄	堤防越水	・13日01:35:越水 15日07:30排水終了	浸水解消		
	千曲川	小布施町	山王島	直轄	堤防越水	・13日越水 15日07:30排水終了	浸水解消		
長野	八木沢川	須坂市	本郷町	県	越水		浸水解消	不要	
	松川	小布施町	小布施	県	堤防損傷(右岸)	・応急対策(大型土嚢)完了	浸水解消		
	千曲川	長野市	藤ノ井塩崎庄ノ宮	直轄	堤防越水	・12日21:27:越水 岡田川合流点上流 ・12日20:23:越水 岡田川合流点下流 ・越水規模 L=50m H=0.1m	浸水解消		



河川名	市町村	備ノ井小森	直轄	堤防越水	直轄	浸水解消
干曲川	長野市	備ノ井小森	直轄	堤防越水	直轄	浸水解消
干曲川	長野市	松代町柴	直轄	堤防越水	直轄	浸水解消
干曲川	長野市	穂保	直轄	堤防決壊		堤防完成
岡田川	長野市	上篠ノ井	県	堤防越水、護岸崩落		応急実施中
赤野田川	長野市	牛島	県	堤防越水		浸水解消
鏡川	長野市	寺尾	県	堤防越水		浸水解消
台海川	信濃町	熊坂	県	堤防越水		調査済
浅川	長野市		県	堤防越水		応急対策済
三念沢	長野市	三念沢排水機場上	県	堤防決壊		応急対策済
干曲川	中野市	立刈花	直轄	堤防越水		浸水解消
干曲川	中野市	栗林	直轄	堤防越水		浸水解消
干曲川	飯山市	照岡・馬場	県	内水氾濫		浸水解消
干曲川	栄村	月岡	県	堤防越水		浸水解消
干曲川	野沢温泉村	七ヶ巻	県	護岸崩落		調査済
夜間瀬川	中野市	笠原	県	護岸崩落		調査済
笠井川	飯山市		県	内水氾濫		浸水解消
今井川	飯山市		県	内水氾濫		浸水解消
血川	飯山市	血川橋上	県	内水氾濫 越水の後、堤防を乗り越り越え決壊		応急対策済
河川名	市町村	地点	管理者	被害の状況	内容	現在の状況
古谷	佐久穂町		県		13日00:30洪水調節終了 越流なし	洪水調節終了
余地	佐久穂町		県		12日19:10越流開始 13日00:10越流終了	洪水調節終了
湯川	御代田町		県		12日23:42洪水調節終了 越流なし	洪水調節終了
美和	伊那市		直轄		12日21:30～13日01:00まで特別防災操作実施 県ポンプ車1台準備(出動なし)(撤退し長野市小森へ)	特別防災操作終了

【主な土石災害発生箇所一覧】

【報告事項】建設部 砂防課

アングラーラインは前回からの変更

令和元年10月26日 10:00現在

通し番号	事務所	事象	市町村	箇所	人的被害状況(確認のため、今後数値等変わる可能性あり)	家屋(戸)				公共土木施設	応急対応状況等	
						全壊	半壊	一部損壊	床上浸水*			床下浸水*
1	長野	土石流	長野市	五区	ごく	0	0	0	0	0	市道に土石流出	土石流センサー設置対応中(県)
2	上田	土石流	上田市	茂沢	ちざわ	0	0	2	0	0	国道254号に土石流出	大型土のう設置済(県)
3	上田	土石流	上田市	梅ノ木	うめのき	0	0	5	0	0	国道254号に土石流出	大型土のう設置済(県)
4	犀川砂防	地すべり	松本市	社宮寺	しゃぐらじ	0	0	0	-	-	なし	ブルーシート設置済(県)
5	佐久	土石流	佐久穂町	小久保	こくほ	0	0	5	0	0	なし	畜産施設の土砂撤去済(町)
6	佐久	土石流	佐久穂町	菅原	そはら	0	0	5	0	0	ため池に土石流出	ため池の排水済(町)
7	北信	がけ崩れ	飯山市	大川	おおかわ	0	0	0	-	-	なし	土のう設置済(地元)
8	上田	土石流	上田市	新屋	あらや	0	0	0	0	0	国道254号、配水池に土石流出	大型土のう設置済(県)
9	上田	土石流	上田市	虚空蔵	こくぞう	0	0	0	0	0	国道254号に土石流出	大型土のう設置済(県)
10	上田	土石流	上田市	向井	むかい	0	0	0	0	0	隣接浄水場へ土石流出	浄水場内の土砂撤去及び大型土のう設置済(市)
11	上田	土石流	長和町	小茂谷	こもがや	0	0	4	0	0	国道152号に土石流出	土砂撤去済(県)
12	犀川砂防	地すべり	安曇野市	金井沢	かないさわ	0	0	0	-	-	市道に土石流出	ブルーシート及び伸縮計設置済(市)
13	姫川砂防	土石流	小谷村	中谷東	なかややがし	0	0	0	0	0	県道に土石流出	土石流センサー及び大型土のう設置済(県)
14	佐久	土石流	佐久穂町	古谷(高山)	こや(たかやま)	0	1	0	0	0	国道299号に土石流出	大型土のう設置済(県)
15	佐久	土石流	佐久穂町	古谷(添入沢)	こや(すいりや)	0	0	5	0	0	なし	大型土のう設置済(県)
16	北信	地すべり	飯山市	滝の脇	たきのわき	0	0	0	-	-	市道に土石流出	ブルーシート設置済(市)
17	北信	地すべり	飯山市	濁池	にごりいけ	0	0	0	-	-	市道に土石流出	土砂撤去済(市)
18	佐久	がけ崩れ	佐久市	入沢口	いりさわぐち	0	0	2	0	-	なし	ブルーシート設置済(県)
19	佐久	土石流	佐久市	岩下沢	いわしたさわ	0	0	0	0	0	市道に土石流出	土砂撤去済(地元)
20	北信	土石流	野沢温泉村	豊郷	とよさと	0	0	0	0	0	なし	ワイヤネット設置対応中(県)
21	長野	がけ崩れ	長野市	尻久	しつかげ	0	0	0	0	0	市道、兼用河川に土石流出	土石流センサー設置済(市)
22	北信	土石流	山ノ内町	平穏	ひらお	0	0	0	0	0	石積砂防堰堤欠損拡大	根固め工対応中(県)
23	上田	がけ崩れ	上田市	腰越	こしごえ	0	0	5	0	-	なし	保安林等(林務部対応)
24	上田	土石流	長和町	賢町	たてまち	0	0	0	0	0	兼用河川に土石流出	大型土のう設置対応中(町)
25	佐久	土石流	佐久市	苔水	にかみず	0	0	0	0	0	なし	保安林等(林務部対応)
26	佐久	がけ崩れ	軽井沢町	森泉山	もりいずみやま	0	0	1	-	-	なし	土砂撤去済(地元)
27	佐久	がけ崩れ	御代田町	児玉	こだま	0	0	0	-	-	なし	保安林等(林務部対応)
28	佐久	がけ崩れ	佐久市	旭ヶ丘北	あさひがけきた	0	0	0	-	-	なし	ブルーシート設置済(市)
29	佐久	がけ崩れ	佐久市	稲荷山	いなりやま	0	0	0	-	-	なし	ブルーシート設置済(市)
30	佐久	がけ崩れ	佐久市	春日	かすが	0	0	0	-	-	なし	ブルーシート設置済(市)
31	佐久	がけ崩れ	佐久穂町	宿岩	やどいわ	0	0	1	-	-	なし	土砂撤去済(地元)
32	佐久	がけ崩れ	南牧村	大芝	おおしば	0	0	0	-	-	なし	ブルーシート設置済(県)
33	佐久	がけ崩れ	佐久市	天神	てんじん	0	0	1	-	-	なし	大型土のう及びブルーシート設置済(市)
34	上田	土石流	上田市	渋沢	しぶさわ	0	1	0	0	0	一級河川に土石流出	土石流センサー設置対応中(県)
35	佐久	がけ崩れ	佐久市	新子田	あらこた	0	0	0	1	-	なし	ブルーシート設置済(市)
36	犀川砂防	土石流	筑北村	玉根	たまね	0	0	0	0	3	なし	大型土のう設置済(県)
37	犀川砂防	土石流	筑北村	安坂	あざか	0	0	0	0	2	兼用河川に土石流出、村道砂防堰堤	土砂撤去済(村)
38	犀川砂防	がけ崩れ	麻績村	女刈	おなぶち	0	0	0	-	-	なし	保安林等(林務部対応)
39	上田	土石流	上田市	飯沼	いいぬま	0	0	0	1	2	なし	土石流センサー設置対応中(県)
40	上田	土石流	上田市	角間	かくま	0	0	0	0	0	護岸損傷、林道土石流出	現場立入禁止措置済(県)
41	上田	土石流	上田市	大日向	おおひなた	0	0	0	0	0	市道損壊	土石流センサー設置対応中(県)
42	土庫川砂防	地すべり	長野市	弘崎	ひろさき	0	0	0	-	-	市道損壊	ブルーシート設置済(市) 農政地すべり防止区域内
43	佐久	がけ崩れ	佐久市	田口	たぐち	0	0	0	1	-	なし	ブルーシート設置済(市)

※床上・床下浸水については、事象が土石流の場合のみ

土石災害発生件数(箇所)		
土石流	地すべり	がけ崩れ
23	5	15

家屋被害件数(戸)				
全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水
49	2	34	5	1
				7

対応状況(箇所)	
対応済又は対応中	39
林務部対応	4

避難所開設・避難者数の状況について（詳細）

	市町村	避難所名	R1. 10. 24			R1. 10. 25			R1. 10. 26		
			10:00			10:00			10:00		
			世帯	人数	内要配慮者数	世帯	人数	内要配慮者数	世帯	人数	内要配慮者数
3	長野市	豊野東小学校	12	29	6	12	28	6	12	28	6
10	長野市	東条小学校	5	9		4	9	0	4	9	
12	長野市	北部スポーツ・レクリエーション公園	72	174	4	72	174	4	<u>79</u>	<u>218</u>	4
13	長野市	古里小学校	16	28	12	14	26	12	14	26	12
16	長野市	長野運動公園	40	95	5	42	91	5	<u>43</u>	<u>100</u>	5
17	長野市	南長野運動公園	19	38	5	19	38	5	<u>20</u>	<u>39</u>	5
18	長野市	豊野西小	86	244	26	99	227	26	<u>88</u>	227	26
19	長野市	豊野西部児童センター	19	46	3	19	46	3	<u>23</u>	<u>45</u>	3
22	長野市	昭和の森公園フィットネスセンター	16	46	2	16	46	2	<u>18</u>	<u>52</u>	2
24	長野市	篠ノ井総合市民センター	6	15	5	6	15	5	6	15	5
26	長野市	古里総合市民センター	12	11		12	25		<u>10</u>	<u>19</u>	
	長野市	豊野北公民館	8	16		7	16		<u>8</u>	<u>15</u>	
	長野市	北部保健センター	4	5	4	4	5	4	4	5	4
	長野市	さざり荘							<u>1</u>	<u>2</u>	
61	飯山市	飯山公民館	5	5		2	2		2	2	
63	中野市	西部文化センター	3	9		3	9		3	9	
64	須坂市	北部体育館		151			146		<u>54</u>	146	
65	須坂市	旭ヶ丘ふれあいプラザ		12			11		<u>6</u>	11	
74	千曲市	千曲市保健センター	3	6		3	6		3	6	
123	筑北村	本城柔剣道場				1	2	1	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
123	小布施町	飯田公会堂	2	10		2	10		2	10	
124	小布施町	老人福祉センター桃源荘	3	8		3	8		3	8	
合 計			331	957	72	340	940	73	<u>403</u>	<u>992</u>	<u>72</u>

令和元年10月26日(土) 10:00現在

## 台風19号による鉄道の運行予定について

区分	会社名等		運行予定		被害状況等
			26日(土)以降		
鉄道	しなの鉄道	しなの鉄道線	軽井沢～篠ノ井	・長野～篠ノ井～上田間、田中～軽井沢間で運行 ※ 田中～軽井沢間の一部列車に運休や行先変更あり ※ 上田～田中間は運転取りやめ ※ 学校関係のみ代替輸送を実施(10/23～)	・大屋～田中間の線路上空の海野バイパス(東御市道)に線橋が崩落。安全確保等に相当の時間を要する見込み ・河川の応急工事のうち、しなの鉄道に関わる区間の工事については、3～4週間を要する見込み(10/17時点)
		北しなの線	長野～妙高高原	・平常通り運行	
	長野電鉄		長野～湯田中	・平常通り運行	
	上田電鉄		上田～別所温泉	・下之郷～別所温泉間で運転本数を減らして運行。 ・上田～下之郷間で代行バス運行。	・千曲川左岸堤防が崩れ、千曲川橋梁の一部が崩落。復旧の見込みは立っていない
	アルピコ交通		松本～新島々	・平常通り運行	
	JR東日本	北陸新幹線	東京～金沢	・10月25日(金)始発から東京～金沢間で運転本数を減らして運転を再開 ※東京～金沢間の直通列車運転本数は、従来の9割程度 ※あさま号の運転本数は、従来の7割程度(上下35本→24本) ※はくたか号の一部は停車駅増(上田、佐久平、軽井沢に停車) ※暫定ダイヤは11月29日(金)まで。11月30日(土)以降の運転計画は未定。	・長野新幹線車両センター浸水 ・本線の電気設備等も冠水 ・JR東が「災害対策本部」設置(本部長:西野副社長) ・15日より冠水箇所の点検実施
				信越本線	篠ノ井～長野
		飯山線	長野～越後川口 (森宮野原)	・10月26日(土)始発より全区間(長野～越後川口間)で運転再開	
		篠ノ井線	塩尻～篠ノ井	<特急ワイドビューしなの> ・平常通り運行 <普通列車> ・平常通り運行	
		小海線	小淵沢～小諸	・小諸～小海間で平常通り運行 ・野辺山～小淵沢間で運転本数を減らして運行 ※ 小海～野辺山間は11月上旬頃運転再開予定 ※ 学校関係のみ代替輸送	・松原湖～海尻間で護岸背面盛土流出
		中央東線	新宿～塩尻 (信濃境)	○ 10月28日始発から全区間で通常ダイヤで運転再開予定 <特急あずさ> ・始発から終日運転取りやめ(1号～36号 上下36本) ※ 10月28日始発から運転再開予定 <普通列車(快速含む)> ・塩尻～小淵沢間で平常通り運行 ※ 高尾(東京都)～相模湖(神奈川県)間は、下り線のみ使用した単線運転を実施 ※ 相模湖(神奈川県)～小淵沢(山梨県)間は通常の半数程度の運転	・梁川～四方津間(山梨県)で線路内土砂流入(復旧作業終了) ・相模湖(神奈川県)～高尾(東京)で線路内土砂流入 ・全線運転再開のための復旧作業は10月末頃までかかる見込み
		大系線	松本～南小谷	・平常通り運行(特急あずさは運休)	
	JR東海	飯田線	豊橋～原野 (中井侍)	・平常通り運行	
		中央西線	塩尻～名古屋 (田立)	<特急ワイドビューしなの> ・平常通り運行 <普通列車> ・平常通り運行	
	JR西日本	大系線	南小谷～糸魚川 (北小谷)	・平常通り運行	

令和元年 10 月 26 日 10:00 現在

## 住宅の確保の状況等について

### 1 住宅相談について

#### (1) 住宅相談の開始

小布施町：小布施町役場にて、10月27日（日）から10月29日（火）

飯山市：飯山市公会堂講堂にて、11月2日（土）から11月4日（月）

中野市：中野市役所にて、11月5日（火）から11月6日（水）

佐久穂町：生涯学習館にて、11月6日（水）から11月8日（金）

それぞれ開催予定

#### (2) 住宅相談の相談状況

10月23日（水）から10月25日（金）までの間、

飯山市 58 件、須坂市 51 件の相談あり。

### 2 公営住宅の申込み件数について

10月23日（水）から10月25日（金）までの間、

長野地区：81 件、北信地区 8 件 合計 89 件の申込みあり

### 3 借上型仮設住宅について

#### (1) 受付窓口の開設状況について

来週 of 早い段階での受付開始に向けて、関係市町村及び関係団体と調整中。

## 【報告事項】 教育部

令和元年 10 月 26 日 10:00 現在

## 公立学校の復旧・再開状況

## 1 小中学校

学校名	被害の状況	現在の対応状況	復旧・再開の状況
長沼小学校	床上浸水	自衛隊等による学校内部への流入泥等の排除などを実施中。	10月28日～11月1日中に他校を利用して登校と給食の再開を目指している。
豊野中学校	床上浸水	自衛隊等による校内外の消毒・点検等を実施中。	10月28日～11月1日中の登校と給食の再開を目指している。
東北中学校	床上浸水	校内外の清掃・点検等を実施中。	10月28日～11月1日中の登校と給食の再開を目指している。
松代中学校	床上浸水	清掃・消毒・点検済	18日授業再開
豊洲小学校	床上浸水	清掃・消毒・点検済	17日授業再開
松代小学校	床下浸水	清掃・消毒・点検済	16日授業再開
篠ノ井東中学校	床下浸水	清掃・消毒・点検済	16日授業再開
飯山小学校	床下浸水	清掃・消毒・点検済	17日授業再開
豊野西小学校	なし	避難所開設中	28日授業再開

## 2 県立高校

現在の休校等の状況	現在の対応状況
・休校なし ・登校遅延・授業短縮 6 校	公共交通機関が運休している区間については、新幹線やバスによる代替輸送を実施中

## 3 特別支援学校

被害なし



## 【報告】環境部生活排水課

令和元年 10 月 26 日 10:00 現在

## クリーンピア千曲の浸水事故に係る対応について

環境部生活排水課

## 1 被害の状況

- クリーンピア千曲（管内 約 14 万 3000 人（汚水処理人口））
  - ・ 10/13 千曲川穂保地区の決壊により、下水処理場が冠水。
  - ・ 処理場内の設備が水没したため、処理場への汚水受入を停止、下水管内に汚水が滞留。

## 2 対 応

- 排水能力の増強
  - ・ 10/15 からポンプ車での排水を開始し、順次能力増強。
  - ・ 10/24 午後 仮設ポンプ稼働、簡易処理（沈殿+消毒）を開始。
- 溢水対策
  - ・ 利用者に対し、雨天時や利用集中時間の下水道使用抑制の協力呼びかけ、併せて、環境に配慮した下水道の利用を呼び掛け。
  - ・ 管内大口事業者（下水排除量 50t/日、26 社）に下水道使用量の抑制を口頭で依頼。
  - ・ 土のう等による越水対策とバキューム車による抜き取りや消毒等。
  - ・ 溢水が発生したマンホールについて定期的パトロールを実施。(10/23 以降、溢水なし)

## 3 復旧の取組み

- 処理機能を段階的に復旧
  - ・ 処理能力の早期回復を図る。（当面は、簡易な生物処理過程の追加）
- 被災施設を並行的に復旧
  - ・ 主ポンプを点検・修理のうえ、仮設ポンプからの早期切替え。
  - ・ 被災設備の点検、修理、入れ替えにより、本格復旧を目指す。（2 年程度）

## 4 その他

- 利用者、事業者へ向け、随時情報を発信。



令和元年 10 月 26 日 10:00 現在

## 商工業の被害状況及び対応状況について

### 1 被害状況

市町村、経済産業省並びに商工会議所、商工会、県中小企業振興センター等の産業支援機関と連携してヒアリングや訪問調査を実施。

### 2 対応状況

#### (1) 相談窓口の開設

今回の被災に関する県内事業所を対象とした相談窓口を 10 月 13 日から地域振興局と産業労働部に開設。

#### <相談受付件数>

(10 月 25 日時点)

佐久	上田	松本	長野	北信	産業労働部	合計
1	2	1	8	5	34	51

#### <相談内容>

設備・運転資金などの資金繰り、経営、雇用、その他（り災証明書交付、支援施策全般、義援金・支援物資 等）

#### (2) 低利融資

経済産業省がセーフティーネット保証第 4 号（突発的災害（自然災害等））の地域指定（44 市町村）をしたことにより、一定の要件を満たした者については、通常の保証と別枠で、融資を受けることが可能。（保証料の自己負担なし）

#### (3) 雇用調整助成金の支給要件の緩和（長野労働局）

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が一時的な休業等を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部について助成を受けることができる雇用調整助成金について、支給要件を緩和。（特例）

# 今後の天候について

令和元年10月26日12時00分現在  
長野地方気象台

			26日					27日							
			9-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時
			昼前	昼過ぎ	夕方	夜の はじめ頃	夜遅く	未明	明け方	朝	昼前	昼過ぎ	夕方	夜の はじめ頃	夜遅く
雨 1時間雨量 (ミリ)	北部	全域	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	
	中部	全域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	南部	全域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大雨(土砂)	北部	全域													
	中部	全域													
	南部	全域													
洪水	北部	全域													
	中部	全域													
	南部	全域													
風 (メートル)	北部	全域	4 ↓	5 ↓	5 ↓	3 ↓	3 ⇨	3 ↗	3 ⇨	3 ↗	4 ↓	6 ↓	6 ↓	4 ↓	3 ↓
	中部	全域	4 ⇨	4 ↓	6 ⇨	6 ⇨	4 ⇨	4 ↑	5 ↑	4 ↑	7 ⇨	7 ↓	7 ⇨	7 ⇨	7 ⇨
	南部	全域	3 ↗	7 ⇨	6 ⇨	3 ↓	2 ↗	2 ↓	2 ↓	2 ↑	5 ↗	6 ↗	5 ↑	4 ↓	3 ↓

■ 警報級    ■ 注意報級

・ 今日（26日）10時04分に洪水注意報はすべて解除しました。

・ 明日（27日）は、北部では雨の降る所がありますが、予想される降水量は少ないため、大雨、洪水警報を公表する可能性は低いですが、北部では、大雨、洪水注意報を公表する可能性があります。

26日12時～27日12時  
24時間降水量(ミリ)



26日は、降水はない見込みです。

27日は、北部は曇りで朝から夜のはじめ頃は雨の降る所があるでしょう。中部と南部は曇り時々晴れでしょう。

26日12時から27日12時までに予想される24時間降水量は、

北部 10ミリ

中部 0ミリ

南部 0ミリ

の見込みです。

長野地域付近の天気

日 / 気温	26日 / 日中の最高18℃				27日 / 朝の最低8℃			
	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時
天気								
3時間雨量(ミリ)	0	0	0	0	0	0	0	0
気温(℃)	18	17	14	13	11	10	9	13
風向								
風速(m/s)	5	5	3	2	2	1	2	4

中野飯山地域付近の天気

日 / 気温	26日 / 日中の最高16℃				27日 / 朝の最低6℃			
	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時
天気								
3時間雨量(ミリ)	0	0	0	0	0	0	0	0
気温(℃)	15	14	11	10	9	7	6	9
風向								
風速(m/s)	4	4	3	2	2	2	2	4

風向 0m/s 1-4m/s 5-9m/s 10m/s以上

気温は各時間帯の初めの時間の予想値です。例えば18-21なら18時の予想値です。

### 上田地域付近の天気

日 / 気温	26日 / 日中の最高19°C				27日 / 朝の最低8°C			
時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時
天気								
3時間雨量(ミリ)	0	0	0	0	0	0	0	0
気温(°C)	18	17	14	13	12	10	9	13
風向								
風速(m/s)	2	2	2	2	2	2	1	2

### 佐久地域付近の天気

日 / 気温	26日 / 日中の最高18°C				27日 / 朝の最低8°C			
時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時
天気								
3時間雨量(ミリ)	0	0	0	0	0	0	0	0
気温(°C)	17	16	14	12	12	10	9	12
風向								
風速(m/s)	2	2	1	1	2	2	1	2

風向 0m/s 1-4m/s 5-9m/s 10m/s以上

気温は各時間帯の初めの時間の予想値です。例えば18-21なら18時の予想値です。

### 天気概況

令和元年10月26日10時32分 長野地方気象台発表

26日(今日)は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、北部では、曇りとなるでしょう。中部と南部では、曇り時々晴れの見込みです。

27日(明日)は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため、北部では、曇りで朝から夜のはじめ頃は雨の降る所があるでしょう。中部と南部では、曇り時々晴れの見込みです。

10月26日11時 長野県の週間天気予報

日付	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日
長野県	曇	晴時々曇	曇一時雨	曇時々晴	晴時々曇	晴時々曇	晴時々曇
府県天気予報へ							
降水確率(%)	10/30/30/30	10	50	30	10	10	20
信頼度	/	/	C	A	A	A	A
最高(°C)	19	19	17	19	21	20	18
長野		(17~21)	(15~22)	(16~22)	(18~24)	(16~23)	(15~22)
最低(°C)	10	7	11	11	10	10	9
		(6~11)	(9~13)	(10~12)	(8~12)	(8~12)	(7~11)
平年値	降水量の合計		最低気温		最高最低気温		
長野	平年並2-16mm		6.2°C		最高気温 16.4°C		

- ・ 28日朝は最低気温が10°C以下に下がり冷え込む見込みです。体調管理に注意してください。
- ・ 29日は広い範囲で雨が降る見込みです。今後の気象情報等に留意してください。

令和元年10月26日12:00現在  
長野県警察本部

## 台風19号災害に伴う主な警察措置

### 1 部隊活動状況

#### (1) 昨日の活動状況

- パトカーによる夜間の警戒活動
- 避難所における防犯指導、相談活動等の被災者支援活動  
(相談2件受理)

#### (2) 本日午前の活動状況

- 千曲川の中州等の搜索活動(中州3箇所実施)
- 避難所における防犯指導、相談活動等の被災者支援活動  
(相談3件受理)

### 2 交通規制措置

滅灯信号機なし(全て通電済みであるが一部(10基)は仮復旧)

### 3 今後の予定

- パトカーによる夜間の警戒活動
- 行方不明者の搜索活動
- 避難所における防犯指導、相談活動等の被災者支援活動